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I. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Bashképunimi ndérmjet geverisé dhe shogérisé civile né Kosové éshté karakterizuar me
pérmirésime té konsiderueshme né periudhat e fundit t& zhvillimit t& vendit, ku népérmjet
krijimit t¢ mekanizmave té ndryshém ky bashképunim éshté formalizuar dhe avancuar
mjaft shumé. Kétij procesi i ka kontribuar hartimi dhe miratimi i Strategjisé Qeveritare pér
Bashképunim me Shoqgériné Civile dhe krijimi i mekanizmave té€ zbatimit té saj.

Né vitin 2013 éshté miratuar strategjia e paré e cila e rregullon bashképunimin ndérmjet
geverisé dhe shoqgérisé civile apo Strategjia Qeveritare pér Bashképunim me Shoqgériné
Civile 2013-2017. Ndér sukseset kryesore gé e karakterizojné zbatimin e strategjisé sé€ paré
jané gjithépérfshirja dhe transparenca né procesin e politiké-bérjes dhe vendimmarrjes, dhe
transparenca dhe llogaridhénia né dhénien e fondeve publike pér organizatat e shogérisé
civile nga ana e institucioneve té Republikés sé& Kosovés.

Si vazhdimési e procesit t& bashképunimit ndérmjet qgeverisé dhe shoqgérisé civile, né
vitin 2019 éshté miratuar strategjia e dyté apo Strategjia Qeveritare pér Bashképunim me
Shogériné Civile 2019-2023" (tutje referuar si Strategjia), e cila é€shté né fuqi edhe tani
dhe pérmban katér objektiva strategjike té cilat duhet t&€ pérmbushen pérgjaté periudhés
s€ paraparé pér zbatimin e saj. Bashké me Strategjiné éshté aprovuar Plani i Veprimit pér
Implementimin e Strategjisé pér Periudhén 2019-2021 (tutje referuar si Planii Veprimit), né té
cilin jané pérkufizuar objektivat specifike pér secilén prej objektivave strategjike, aktivitetet,
periudha kohore, kostoja e zbatimit té tyre, institucionet pérgjegjése pér ndérmarrjen e
tyre, si dhe detaje tjera relevante. Ashtu si né strategjiné e paré, fushat kryesore né té
cilat jané arritur sukseset mé t€ médha vazhdojné té€ mbesin pjesémarrja e shoqérisé
civile né politiké-bérje, dhe financimi publik i organizatave té shoqgérisé civile. Digjitalizimi i
procesit té& konsultimeve publike dhe financimit publik t&¢ OShC-ve népérmjet lansimit dhe
pérmirésimit t& vazhdueshém té platformave elektronike kané ndikuar né rritien e zbatimit
té dy objektivave té para té Strategjisé. Né anén tjetér, zbatimi i késaj Strategjie éshté
pércjellur vazhdimisht me sfida té shumta té cilat ndikojné né punén e institucioneve dhe
rriedhimisht rezultojné né mosndérmarrjen e aktiviteteve pér realizimin e objektivave té saj.
Ndér sfidat kryesore mbeten Pandemia COVID-19 dhe ndérrimi i shpeshté i geverive, nga
viti 2019 e tutje. Si rezultat, pér dy objektivat tjera té cilat ndérlidhen me kontraktimin e
shérbimeve té ofruara nga OShC-té dhe vullnetarizmin, nuk vérehet ndonjé zhvillim i madh
dhe pérmbaijtésor sa i pérket aktiviteteve té parapara né kuadér té Strategjisé.

Ky raport vé né pah té arriturat kryesore gjaté zbatimit té Strategjis€, ngecjet dhe sfidat né
zbatimin e saj, dhe rekomadimet pér pérmirésim né kété aspekt. Raporti éshté pérgatitur
nga Sekretariati i Platformés CiviKos, me mbéshtetje t&€ Programit pér Angazhim Qytetar
(CEA), njé partneritet ndérmjet Fondacionit Kosovar pér Shoqéri Civile (KCSF) dhe USAID
né Kosove.

1 http://www.civikos.net/repository/docs/Strategy Alb_815880.pdf
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Il. METODOLOGJIA

Ky raport paraget njé pérmbledhje t&€ monitorimit té Strategjisé Qeveritare pér Bashképunim
me Shoqériné Civile 2019-2023, té pérgatitur nga Sekretariati i Platformés CiviKos. Qéllimi i
raportit €shté monitorimi i zbatimit té& objektivave té parapara né kuadér té Strategjise, duke
analizuar zbatimin e aktiviteteve specifike nga ana e institucioneve pérgjegjése, bazuar
né Planin e Veprimit té Strategjis€. Metododologjia e raportit fokusohet edhe né matjen
apo peshimin e réndésisé gé kané aktivitetet e parapara brenda secilés prej objektivave,
g€ nénkupton se pérvec analizimit t€ shkallés sé realizimit pér secilin aktivitet brenda
objektivit, éshté analizuar edhe pesha apo réndésia e tyre né zbatimin e objektivit. Kjo
metodologji éshté pérdorur duke pasur parasysh faktin se jo té gjitha aktivitetet e kané
efektin e njéjté, pasi disa prej tyre pérfshijné zhvillimin e legjislacionit, krijimin e sistemeve
apo mekanizmave té ndryshém ndérsa disa prej aktiviteteve jané mé shumé té natyrés
teknike dhe efekti i tyre éshté i ndryshém né aspektin e implementimit té objektivave. Té
dhénat fillimisht jané pérmbledhur nga Sekretariati i Platformés CiviKos pérmes raporteve
zyrtare dhe dokumenteve tjera mbéshtetése té pérgatitura nga Zyra pér Qeverisje té Miré
(ZQM) dhe mé pas jané analizuar dhe krahasuar me té dhénat tjera, duke u bazuar né
informatat e publikuara né ueb faget e institucioneve relevante apo edhe né platformat
ekzistuese. Té gjeturat e kétij raporti mé pas jané konsultuar me anétarét e shoqérisé civile
té zgjedhur né Késhillin pér Bashképunim té Qeverisé me Shoqgériné Civile, respektivisht
koordinatorét e ekipeve té punés. Né fund, me géllim té validimit té té gjeturave, raporti
éshté konsultuar me zyrtaré nga Zyra pér Qeverisje té Miré.

Ill. STRATEGJIA QEVERITARE PER BASHKEPUNIM ME
SHOQERINE CIVILE 2019-2023

Duke u bazuar né problemet e identifikuara dhe nevojén pér ndérmarrjen e aktiviteteve pér
adresimin e tyre, né Strategjiné Qeveritare pér Bashképunim me Shoqériné Civile 2019-
2023 jané definuar objektivat si vjion:

Objektivi Strategjik 1: Rritja e pjesémarrjes s€ shoqgérisé civile né politike-bérje

Edhe pse procesi i hartimit té politikave nga ana e institucioneve ka shénuar pérmirésime
né aspektin e zbatimit té€ standardeve dhe kritereve pér konsultim me publikun, nevoja pér
pérmirésim té métutjeshém té kétij procesi éshté evidente. Ndér arritjet kryesore nga zbatimi
i strategjisé sé paré ishte miratimi i Rregullores nr. 05/2016 pér Standardet Minimale pér
Procesin e Konsultimit Publik? népérmijet sé cilés synohet pjesémarrja gjithépérfshirése né
procesin e politikébérjes dhe vendimmarrjes dhe rritja e transparencés dhe pérgjegjésisé
sé organeve publike ndaj paléve té interesit dhe publikut. Duke u bazuar né kété rregullore,
éshté véné né funksion Platforma Online pér Konsultime me Publikun®, népérmjet sé
cilés synohet zbatimi i standardeve té pércaktuara pér procesin e konsultimeve publike.
Aktivitetet e planifikuara pér t'u ndérmarré né kuadér té kétij objektivi synojné pérmirésimin
e kapaciteteve té institucioneve pér zbatimin e standardeve minimale pér konsultimet
publike, ngritjen e njohurive té gytetaréve dhe shoqérisé civile pér konsultimet publike dhe

2 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=15036
3 https://konsultimet.rks-gov.net/




pérmirésimin e kapaciteteve t&€ OShC-ve pér té kontribuar né procesin e konsultimeve
publike.

Objektivi Strategjik 2: Pérmirésimi i kornizés institucionale dhe ligjore pér financim
né zhvillimin e géndrueshém té programeve dhe projekteve té OShC-ve me interes
publik

Népérmjet kétij objektivi synohet gé té pérmirésohet edhe mé tutje korniza ligjore dhe
institucionale né rastet e dhénies sé fondeve publike pér OShC-té. Njé prej arritjeve
kryesore té strategjisé sé paré ka gené miratimi i Rregullores nr. 04/2017 mbi Kriteret,
Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik t&é OJQ-ve*, me géllim té rrities sé
transparencés dhe llogaridhénies né procesin e dhénies sé fondeve publike pér OShC-
té. Aktivitetet e planifikuara pér t'u realizuar né kuadér té kétij objektivi jané bazuar né
standardet dhe kriteret e pércaktuara me kété rregullore. Rrjedhimisht, synohet fugizimi i
kapaciteteve té ministrive dhe komunave pér zbatimin e standardeve pér financimin publik
té OShC-ve, pastaj krijimi i kornizés ligjore dhe institucionale pér zhvillimin e filantropisé
individuale dhe té korporatave, rregullimi i ndarjes sé pronés publike pér shfrytézim nga
OShC-té dhe krijimi i sistemit t&€ bashkéfinancimit pér projektet e OShC-ve té financuara
nga Bashkimi Evropian.

Objektivi Strategjik 3: Zhvillimi i praktikave dhe procedurave pér kontraktimin e
OSHC-ve né ofrimin e shérbimeve publike

Fusha e kontraktimit t&¢ OShC-ve éshté njé prej fushave gé ka nevojé mé sé shumti pér
ndryshime qofté né aspektin ligjor apo até procedural. Népérmijet kétij objektivi synohet qé
té pérmirésohet korniza ligjore dhe institucionale pér rregullimin e aktiviteteve ekonomike
té OShC-ve, dhe pér rregullimin e standardeve dhe procedurave pér ofrimin e shérbimeve
publike nga OShC-té, pastaj pérmirésimi i njohurive té institucioneve rreth mundésive pér
kontraktim t&€ OShC-ve dhe mbledhja dhe publikimi i informacioneve rreth shérbimeve qé
ofrojné OShC-té. Platforma CiviKos né kuadér té projektit “Zbutja e ndikimit t& pandemisé
COVID-19 te OShC-té gé ofrojné shérbime”, né partneritet me European Center for Not
for-Profit Law Stichting (ECNL) dhe me Zyrén pér Qeverisje t&€ Miré, si dhe financuar nga
Balkan Trust for Democracy, njé projekti Fondit Gjerman Marshall té Shteteve té€ Bashkuara
dhe USAID, ka pérgatitur vlerésimin “Hartézimi dhe Sfidat e Organizatave té Shoqérisé
Civile né ofrimin e shérbimeve sociale dhe familjare né Kosové™, si dhe ka angazhuar
ekspert lokal pér pérfundimin e rekomandimit té politikave pér kontraktim té shérbimeve.
Kéto aktivitete do té kontribuojné drejtpérdrejt né zbatim té objektivit té treté.

Objektivi Strategjik 4: Rritja e vullnetarizmit pér programet me interes publik

Vullnetarizimi po ashtu éshté njé prej fushave pér té cilén duhet té zhvillohet korniza ligjore
dhe aspektet tjera, né ményré gé zbatimi i aktiviteteve té parapara né kuadér té kétij objektivi
té arrijé efektet e pritura né zhvillimin e shoqgérisé. Népérmijet kétij objektivi synohet krijimi
i njé kornize gjithépérfshirése ligjore dhe institucionale pér t&€ ndihmuar né zhvillimin e
vullnetarizmit, pastaj zhvillimi i kapaciteteve t&€ OShC-ve pér té rekrutuar, angazhuar dhe
menaxhuar vullnetarét, dhe rritja e ndérgjegjésimit t& qytetaréve pér mundésité dhe vlerat
e vullnetarizmit.

4 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=14831
5 http://www.civikos.net/repository/docs/Mapping_publication_alb_712063.pdf




111.1. KESHILLI PER BASHKEPUNIM TE QEVERISE ME SHOQERINE CIVILE®

Né prill té vitit 2019, me vendim té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés éshté themeluar
Késhilli pér Bashképunim t€ Qeverisé me Shoqgériné Civile (tutje referuar si Késhilli). Sipas
kétij vendimi, Késhilli paraget mekanizmin kryesor té pérhershém késhillues i cili koordinon
gjithé procesin e bashképunimit t&€ geverisé€ me shogériné civile.

Pergjegjésité kryesore té Késhillit jané:
e Koordinon procesin e bashképunimit t& geverisé€ me shoqériné civile;
e Monitoron zbatimin e Strategjisé Qeveritare pér Bashképunim me Shoqériné Civile;

e Ofron opinione, késhilla dhe rekomandime pér projekt aktet ligjore, dokumentet
strategjike, dhe dokumentet tjera gé ndikojné né punén dhe zhvillimin e OShC-ve;

e Ofron opinione dhe rekomandime pér planet dhe raportet vjetore pér shpérndarjen
e fondeve publike né mbéshtetje t& programeve dhe projekteve t&€ OShC-ve.

Funksionimi i Késhillit dhe roli i Zyrés pér Qeverisje té€ Miré

Ményra e punés sé& Késhillit rregullohet pérmes Rregullave té€ punés té Késhillit pér té
cilat Zyra pér Qeverisje t&€ Miré né kuadér té Zyrés sé Kryeministrit €éshté e mandatuar t'i
zhvillojé dhe té cilat miratohen né takimin e paré té Késhillit. Zyra pér Qeverisje t&€ Miré
shérben si Sekretariat i Késhillit dhe éshté né funksion pér té zhvilluar dhe mirémbajtur
té gjitha aktivitetet e nevojshme pér punén e Késhillit. Zyra pér Qeverisje t&€ miré e bén
gjithashtu edhe pérgatitjen dhe publikimin e raporteve té rregullta té zbatimit té Strategjisé.

Pérbérja e Késhillit

Késhillipérbéhet nga 29 anétaré, nga té cilét 14 jané pérfagésues té Qeverisé sé Republikés
sé Kosovés dhe 15 pérfagésues nga shoqéria civile (14 anétaré té shoqeérisé civile zgjedhen
nga vet organizatat e shoqgérisé civile ndérsa 1 emérohet nga Platforma CiviKos).

Procedurat dhe kriteret e pérzgjedhjes sé anétaréve nga shoqéria civile né Késhill
realizohen nga Platforma CiviKos né bashképunim me Zyrén pér Qeverisje té Miré, e cila
e monitoron téré procesin. Procedura pér pérzgjedhjen e pérfagésuesve éshté e hapur,
transparente dhe llogaridhénése.

Ekipet e punés

Né kuadér té Késhillit funksionojné edhe 4 ekipe té€ punés té cilat jané themeluar pér
secilén nga objektivat strategjike té Strategjisé€. Ekipet pérbéhen nga anétarét e Késhillit,
Zyra pér Qeverisje té Miré dhe pérfagésues té institucioneve publike dhe OShC-ve té
tjera, fushéveprimi i té cilave pérputhet me objektivat pérkatése strategjike. Secila nga kéto
ekipe éshté e paraparé gé ta keté edhe koordinatorin.

6 http://www.civikos.net/sg/anetaret-e-keshillit-2019-2023
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Grupet tematike té themeluara nga Platforma CiviKos

Platforma CiviKos, me mbéshtetje t&€ Programit pér Angazhim Qytetar, njé partneritet mes
USAID dhe Fondacionit Kosovar pér Shoqgéri Civile (KCSF), ka themeluar katér grupe
tematike me anétaré dhe jo-anétaré té Késhillit dhe aktivisté té shoqgérisé civile, bazuar né
katér objektivat strategjike té Strategjisé Qeveritare pér Bashképunim me Shogériné Civile
2019-2023. Kéto grupe do té bashképunojné dhe ndihmojné Késhillin né identifikimin e
sfidave dhe mangésive kryesore lidhur me implementimin e Strategjisé dhe kornizés sé
pérgjithshme ligjore gé kané té béjné me njé mjedis té favorshém pér zhvillimin e shogérisé
civile.

IV. ZBATIMI | S_'_I'RATEGJISE QEVERITARE PER BASHKEPUNIM
ME SHOQERINE CIVILE 2019-2023

Gjaté periudhés 2019-2021 éshté shénuar progres né fushat e objektivave strategjike té
Strategjisé, si rezultat i ndérmarrjes sé aktiviteteve nga ana e institucioneve pérgjegjése.
Nivel mé i larté i zbatimit t& Strategjisé vérehet né dy objektivat e para, té cilat ndérlidhen
me pjesémarrjen e shoqérisé civile né politiké-bérje, respektivisht financimin né zhvillimin
e géndrueshém té programeve dhe projekteve t€ OShC-ve. Ndérkaq sfidues mbetet
implementimi i aktiviteteve qé ndérlidhen me kontraktimin e OShC-ve gé ofrojné shérbime
publike dhe ato me vullnetarizmin meqé pér kéto dy objektiva nuk vérehet ndonjé progres
i larté né implementimin e aktiviteteve nga ana e institucioneve pérgjegjése.

IV.1. RRITJA E PJESEMARRJES SE SHOQERISE CIVILE NE POLITIKE-
BERJE

Pérfshirja e shoqérisé civile né procesin e politiké-bérjes éshé duke u pérmirésuar e
sidomos pas funksionalizimit t&€ Platformés Online pér Konsultime Publike e cila éshté
zhvilluar bazuar né Rregulloren pér Standardet Minimale pér Procesin e Konsultimit Publik.
Né platformé publikohen dokumentet t€ cilat jané né proces té hartimit, me géllim gé paléve
té interesit (OShC-ve, gytetaréve) t'u mundésohet té japin komentet e tyre né dokumentet
g€ jané me interes pér ta dhe komunitetin qé pérfagésojné: https://konsultimet.rks-gov.
net/. Zyra pér Qeverisje t&€ Miré ¢do vit e bén pérgatitien dhe publikimin e raporteve pér
konsultimet publike, né té cilin pasqyrohen té dhénat rreth dokumenteve té publikuara pér
konsultim, komenteve té€ OShC-ve dhe qytetaréve né dokumente, zbatimit té standardeve
minimale pér konsultimet publike nga ana e institucioneve relevante etj.

Bazuar né té dhénat né dispozicion, nga gjithsej 13 aktivitetet e planifikuara né kuadér té
kétij objektivi, 7 aktivitete jane zbatuar plotésisht, 2 jané pjesérisht t€ zbatuara, 2 jané
né zbatim e sipér dhe 2 nuk jané zbatuar. Mé konkretisht, mbi 53 pérqind e aktiviteteve
jané zbatuar plotésisht, mbi 15 pérqind jané pjesérisht té€ zbatuara, mbi 15 pérqind
jané né proces té zbatimit, ndérsa mbi 15 pérqind prej tyre nuk jané zbatuar.




Piesérisht té
zhatuara,
15.38%

s zhatuara,
53.85%

MNE proces,
15.38%

Figura 1. Zbatimi i aktiviteteve né kuadér té Objektivit 1

1vV.2. PERMIR"'E'SIMI I KORNIZES__INSTITUCIPNAL__E DHE LIGJORE PER
FINANCIM NE ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM TE PROGRAMEVE DHE
PROJEKTEVE TE OSHC-VE ME INTERES PUBLIK

Financimi publik i OShC-ve éshté fushé né té cilén éshté arritur progres i konsiderueshém,
vecanérisht né vitin 2020 me rastin e lansimit té Platformés Qendrore pér Financimin Publik
té Organizatave té€ Shoqgérisé Civile né Republikén e Kosovés: http://ojgfinancime.rks-gov.
net/. Né kété platformé publikohen té dhénat nga ana e institucioneve té Kosovés pér
fondet publike té dhéna pér organizatat e shoqérisé civile, duke pérfshiré t& dhénat pér
vlerén e fondeve, organizatat té cilave u jané dhéné fondet, kohézgjatja e projektit, viti né
té cilin éshté béré financimi etj. Népérmjet lansimit dhe avancimit té& késaj platforme éshté
siguruar transparencé dhe llogaridhénie mé e madhe né procesin e dhénies sé fondeve
publike pér OShC-té€. Zyra pér Qeverisje té Miré ¢do vit e bén pérgatitien dhe publikimin
e raporteve pér financimin publik t¢ OShC-ve, duke i pérmbledhur t€ dhénat bazuar né
raportimet e organizatave buxhetore.

Bazuar né té dhénat né dispozicion, nga gjithsej 20 aktivitetet e planifikuara né kuadér
té kétij objektivi, 7 aktivitete jané zbatuar plotésisht, 2 aktivitete jané pjesérisht té
zbatuara, 1 éshté né zbatim e sipér ndérsa 10 nuk jané zbatuar. Mé konkretisht, né
total 35 pérqind e aktiviteteve jané zbatuar plotésisht, 10 pérqind jané pjesérisht té
zbatuara, 5 pérqind jané né proces té zbatimit ndérsa 50 pérqgind prej tyre nuk jané
zbatuar.

TéE zbatuara,
35.00%

ME proces té
zhatimit, 5.00%
Pjesérisht té

zhatuara,

10.00%

Figura 2. Zbatimi i i aktiviteteve né kuadér t€ Objektivit 2
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Nése analizohet pér nga pesha e réndésisé qé ka mos zbatimi i aktiviteteve té lartcekura,
atéheré mund té kuptohet se edhe pérkundér gé jané béré pérmirésime té dukshme né
financimin publik t&¢ OShC-ve, jané dy fusha té réndésishme brenda kétij objektivi né
té cilat nuk éshté shénuar progres. Ndonése sipas Planit t&€ Veprimit ishte paraparé gé
gjaté periudhés 2019-2021 té rishikohej korniza ligjore dhe té krijoheshin mekanizmat
institucional pér zhvillimin e filantropisé, aktivitete té tilla nuk jané ndérmarré pérgjaté késaj
periudhe. Gjithashtu, ishte paraparé krijimi i mekanizmit financues, vendosja e standardeve,
procedurave dhe mekanizmave institucional pér bashkéfinancimin e projekteve t&€ OShC-
ve té mbéshtetura nga BE-ja dhe aktivitete tjera qé ndérlidhen me rregullimin e késaj fushe
mirépo gjaté késaj periudhe kéto aktivitete nuk jané ndérmarré.

IV.3. ZHVILLIMI | PRAKTIKAVE DHE PROCEDURAVE PER KONTRAKTIMIN
E OSHC-VE NE OFRIMIN E SHERBIMEVE PUBLIKE

Objektivi g€ e rregullon fushén e kontraktimit t&¢ OShC-ve éshté njé prej objektivave gé
karakterizohet me shkallén mé té ulét té aktiviteteve té ndérmarra. Bazuar né té dhénat né
dispozicion, nga gjithsej 9 aktivitete té planifikuara né kuadér té kétij objektivi, 3 aktivitete
jané né zbatim e sipér, ndérsa 6 té tjera nuk jané zbatuar. Rrjedhimisht, mbi 33 pérqind
e aktiviteteve jané né zbatim e sipér, ndérsa mbi 66 pérqind nuk jané zbatuar.

NE proces té
zhatimit,

33.33%

rrrrrrr

Figura 3. Zbatimi i aktiviteteve né kuadér t& Objektivit 3

Nése analizohet pér nga pesha e réndésisé qé ka mos zbatimi i aktiviteteve atéheré mund
té kuptohet se jané dy fusha brenda kétij objektivi né té cilat nuk éshté shénuar progres
pasi aktivitetet té cilat nuk jané zbatuar ndérlidhen kryesisht me pjesén e rregullimit té
aktiviteteve ekonomike té OShC--ve dhe legjislacionin gé rregullon standardet dhe
procedurat pér ofrimin e shérbimeve publike nga OSHC-té.

IV.4. RRITJA E VULLNETARIZMIT PER PROGRAMET ME INTERES PUBLIK

Vullnetarizmi éshté po ashtu njé prej fushave né té cilén nuk éshté shénuar shumé
progres né zbatimin e aktiviteteve té pércaktuara né kuadér té objektivit gé e rregullon
kété fushé. Deri mé tani, pérveg Ligjit pér Fuqgizim dhe Pjesémarrje t€ Rinisé€, népérmjet té
cilit vullnetarizmi éshté i rregulluar pér té rinjté, nuk ka infrastrukturé té€ miratuar ligjore e
cila do ta rregullonte vullnetarizmin pér pjesén tjetér té shoqgérisé. Bazuar né té dhénat né
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dispozicion, nga gjithsej 6 aktivitete té planifikuara né kuadér té kétij objektivi, 3 aktivitete
jané né zbatim e sipér, ndérsa 3 té tjera nuk jané zbatuar. Rrjedhimisht, 50 pérqind e
aktiviteteve jané né zbatim e sipér, ndérsa 50 pérqind e aktiviteteve nuk jané zbatuar.

proces té
batimit,
50.00%

TE pazbati
50.00%

Figura 4. Zbatimi i aktiviteteve né kuadér té Objektivit 4

Nése analizohet pér nga pesha e réndésisé gé ka moszbatimii aktiviteteve atéheré mund té
kuptohet se edhe né kuadér té kétij objektivi mbesin dy fusha né té cilat nuk éshté shénuar
progres pasi aktivitetet e planifikuara ndérlidhen me implementimin e rekomandimeve
nga Koncept-dokumenti pér vullnetarizmin dhe me lansimin e njé skeme té granteve pér
financimin e aktiviteteve pér zhvillimin e kapaciteteve pér OShC-té pér menaxhimin efektiv
té vullnetaréve.

V. SFIDAT E PERGJITHSHME NE ZBATIMIN E STRATEGJISE

Zbatimi i Strategjisé Qeveritare pér Bashképunim me Shogériné Civile 2019-2023 po
pércillet me sfida té natyrave t&€ ndryshme té cilat né njé ményré apo tjetrén ndikojné né
performancén e institucioneve té cilat jané pérgjegjése pér ndérmarrjen e aktiviteteve pér
zbatimin e objektivave té Strategjisé.

Pandemia Covid-19

Zbatimi i Strategjisé éshté ndikuar né masé té konsiderueshme nga Pandemia COVID-19
e cila e ka véshtirésuar mjaft shumé kété proces duke pasur parasysh faktin se komunikimi
dhe mbajtja e takimeve ka gené mé véshtiré e realizueshme né kété periudhé, sidomos
gjaté vitit 2020.

Riformatimi i Qeverisé

Né vitet e fundit, si rezultat i ndérrimit té shpeshté t& Qeverive, éshté béré edhe riformatimi
i institucioneve gendrore ku disa ministri jané fuzionuar, gjé gé ka béré gé pérgjegjésité e
institucioneve né raport me zbatimin e objektivave té Strategjisé t€ mos jené té qarta dhe
si rezultat té mos ndérmerren aktivitetet.




Mosfunksionaliteti i Keshillit

Késhilli éshté themeluar né prill té vitit 2019, ndérsa mbledhja e paré konstituive éshté
mbajtur né muajin korrik té po kétij viti. Gjaté periudhés 2019-2021, Késhilli nuk ka gené
edhe aq funksional duke pasur parasysh faktin se takimet jané mbaijtur rrallé, sidomos
prej periudhés sé Pandemisé COVID-19. Pérgjaté periudhés 2019-2021 Késhilli éshté
mbledhur 6 heré, ku né vitin 2019 jané mbaijtur 3 takime/punétori, né vitin 2020 éshté
mbajtur 1 takim dhe 1 sesion informues, ndérsa né vitin 2021 éshté mbaijtur vetém 1 takim
i Késhillit.

Takimet e Késhillit 2019 2020 2021

Numri i takimeve/punétorive té mbajtura 3 2 1

Tabela 1. Numri i takimeve/punétorive té€ Késhillit gjaté periudhés 2019-2021

Takimet e rralla té ekipeve té punés

Pérvecgtakimeve té Késhillit, edhe takimet e ekipeve té punés nuk kané arritur t€ organizohen
ag sa ka gené e nevojshme pérgjaté késaj periudhe. Gjaté vitit 2019 éshté mbajtur nga
1 takim pér secilin prej ekipeve té punés, ndérsa né vitin 2020 jané mbajtur nga 2 takime
pér Ekipin | dhe Ekipin Il. Gjithashtu, gjaté vitit 2021 Ekipi | ka mbaijtur 3 takime, Ekipi Il ka
mbajtur 2 takime, ndérsa Ekipi lll dhe Ekipi IV kané mbajtur nga 1 takim. Gjithashtu, pérgjaté
periudhés 2019-2021 jané organizuar edhe 5 takime té pérbashkéta té koordinatoréve té
ekipeve té punés, ku gjaté vitit 2020 éshté mbaijtur 1 takim i pérbashkét, ndérsa gjaté vitit
2021 jané organizuar 4 takime té tilla.

Numri i takimeve té mbajtura 2019 2020 2021
Ekipi | 1 2 3
Ekipi Il 1 2 2
Ekipi 1l 1 / 1
Ekipi IV 1 / 1
Takime té pérbashkéta té koordinatoréve té ekipeve / 1 4

Tabela 2. Numri i takimeve té ekipeve té€ punés gjaté periudhés 2019-2021

Lévizjet e anétaréve té OShC-ve té zgjedhur né Késhill

Pasthemelimitté Késhillitdhe pérzgjedhjess€anétaréve, kapasurlévizjeté kohépaskohshme
té anétaréve nga shoqéria civile, ku disa prej tyre kané dhéné doréhegje dhe pastaj éshté
dashur organizimi i procedurave pér pérzgjedhjen e anétaréve té rinj. Pérgjaté periudhés
2019-2021, 4 anétaré té Késhillit nga shogéria civile kané dhéné doréheqje dhe si rezultat
jané zhvilluar procedurat dhe éshté béré zévendésimi me anétarét e rinj.

Ndérrimi i shpeshté i Sekretaréve té Ministrive

Sipas vendimit pér themelimin e Késhillit, pérfagésuesit e Qeverisé né Késhill emérohen
nga institucionet pérkatése, té cilat pérfagésohen né nivel té sekretaréve té pérgjithshém
dhe drejtoréve pérgjegjés. Si rezultat i ndérrimit t&€ shpeshté té sekretaréve té€ ministrive,
apo mos emérimit té tyre, pjesémarrja e sekretaréve née takimet e Késhillit ka gené shumé
e ulét. Pérfagésimi i institucioneve né takimet e Késhillit éshté béré nga zyrtarét e deleguar
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pér pjesémarrje té cilét jo cdoheré ka gené té njéjtit dhe kjo e ka véshtirésuar kontinuitetin
e punés sé Késhillit.

Obligimet shtesé té ZQM-sé né implementimin e Strategjisé

Pérve¢ mandatit si Sekretariat i Késhillit dhe obligimeve pér koordinimin e aktiviteteve té
Késhillit, sipas Planit t& Veprimit, ZQM ka gené institucion udhéheqgés pér implementimin e
15 aktiviteteve né kuadér té katér objektivave té Strategjis€, si dhe si institucion mbéshtetés
pér implementimin 11 aktiviteteve né kuadér té objektivave. Pér ZQM-né kjo paraget njé
barré mjaft t¢ madhe duke pasur parasysh kufizimet gé ka Ky institucion né resurset
njerézore.

VI. PERMBLEDHJE E TE ARRITURAVE DHE SFIDAVE KRYESORE
NE ZBATIMIN E STRATEGJISE PER KATER OBJEKTIVAT
STRATEGJIKE

Objektivi strategjik 1. Rritja e pjesémarrjes s€ shogérisé civile né politiké-bérje

Aktivitetet kryesore té pércaktuara né kuadér té kétij objektivi jané mé shumé té natyrées
teknike pasi korniza ligjore dhe institucionale pér kété objektiv éshté krijuar gjaté
implementimit té strategjisé sé paré. Aprovimi i Rregullores pér Standardet Minimale pér
Procesin e Konsultimit Publik e cila éshté pérgatitur bazuar né dokumentin “Propozim
i Politikave mbi Standardet Minimale pér Procesin e Konsultimit Publik” té hartuar nga
Fondacioni Kosovar pér Shoqgéri Civile (KCSF) dhe pércjellur pérmes Késhillit né Zyrén
e Kryeministrit, i ka parapriré rregullimit t&€ kétij procesi. Aktivitetet e pércaktuara né
strategjiné e dyté né kuadeér té kétij objektivi ndérlidhen kryesisht me trajnime dhe sesione
informuese pér zbatimin e Rregullores si dhe Platformés Online pér Konsultim Publik.

Si rezultat, bazuar né té dhénat né dispozicion, pérgjaté periudhés 2019-2021 éshté
realizuar programi i trajnimit té€ trajneréve pér konsultim publik dhe jané realizuar shumica
e trajnimeve dhe sesioneve informuese té planifikuara pér shérbyes civil nga niveli gendror
e lokal pér konsultimin publik dhe platformén online. Platforma éshté avancuar pérmes
shtimit t& modaliteteve té reja dhe éshté zhvilluar fushata pér ngritien e vetédijes pér
standardet e konsultimit me publikun pérmes realizimit dhe shpérndarjes sé videospoteve
dhe fletushkave té pérgatitura. Po ashtu éshté lansuar Korniza pér Pérmirésimin e Zbatimit
té Standardeve Minimale pér Konsultimet Publike 2021-2025.

Sfiduese né kuadér té zbatimit té aktiviteteve té kétij objektivi mbetet mbaijtja e sesioneve
informuese pér rritien e kapaciteteve t€ OShCve pér té kontribuar né procesin e konsultimit
publik pasi pérgjaté periudhés respektive nuk éshté organizuar ndonjé sesion i till€. Po
ashtu, nuk éshté béré rekrutimi i zyrtarit pér koordinimin e procesit té konsultimeve me
publikun.




Objektivi strategjik 2. Pérmirésimi i kornizés institucionale dhe ligjore pér financim
né zhvillimin e géndrueshém té programeve dhe projekteve t&€ OShC-ve me interes
publik

Njé prej té arriturave kryesore né kuadér té aktiviteteve té kétij objektivi éshté lansimi i
Platformés Qendrore pér Financimin Publik t&¢ OShC-ve pérmes sé cilés éshté krijuar njé
sistem i cili siguron transparencé né kété fushé. Né aspektin e organizimit té trajnimeve,
sipas té dhénave gjaté periudhés 2019-2021 éshté ofruar programi i trajnimit té trajneréve
pér kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik t¢ OJQ-ve, si dhe pjesa mé
e madhe e sesioneve informuese dhe trajnimeve tjera té€ planifikuara jané realizuar. Po
ashtu, né kuader té kétij objektivi eshté aprovuar Rregullorja pér Pércaktimin e Pocedurave
té Dhénies né Shfrytézim dhe Kémbimin e Pronés sé Paluajtshme t&€ Komunés.

Sfidues né kété drejtim mbetet Regjistri Elektronik i pronave shtetérore té dhéna né
shfrytézim t&€ OSHC-ve. Edhe pse sipas informatave nga ZQM, komunat né bazé té Ligjit
dhe Rregullores pérkatése pér kété fushé jané té obliguara ta publikojné listén e pronave
komunale gé jepen né shfrytézim, nuk ka té dhéna apo informata nése éshté zhvilluar
Rregjistri Elektronik i pronave shtetérore t&€ dhéna né shfrytézim pér OShC-té.

Me qéllim té rritjes sé rolit mbikgyrés té Ministrisé sé Financave né zbatimin e Rregullores
pér financimin publik t& OShC-ve, éshté paraparé qé MF té dérgojé njé letér qarkore pér
zbatimin e rregullores, mirépo edhe pse sipas té€ dhénave nga ZQM Departamenti i Buxhetit
gjaté komunikimit me organizata buxhetore vazhdimisht kérkon té zbatohet rregullorja, nuk
ka informacion nése letra qarkore éshté dérguar nga MF.

Sfidues pér kété objektiv mbetet edhe rishikimi i kornizés ligjore dhe krijimi i mekanizmave
institucional pér zhvillimin e filantropis€, pasi pérgjaté periudhés 2019-2021 nuk éshté
ndérmarré asnjé nga aktivitetet e planifikuara. Gjithashtu, pér fushén e bashkéfinancimit té
projekteve t& OShC-ve té financuara nga Bashkimi Evropian, pérvec¢ rekrutimit té zyrtarit
i cili do ta béjé koordinimin e proceseve né kété fushé, nuk éshté ndérmarré asnjé nga
aktivitetettjera e té cilat pérfshijné krijimin e mekanizmitfinancues, vendosjen e standardeve,
procedurave dhe mekanizmave institucional pér bashkéfinancimin e projekteve t€ OShC-
ve té mbéshtetura nga BE-ja.

Objektivi strategjik 3. Zhvillimi i praktikave dhe procedurave pér kontraktimin e
OShC-ve né ofrimin e shérbimeve publike

Pér objektivin e treté strategjik, asnjé nga aktivitetet e planifikuara pér periudhén 2019-2021
nuk éshté implementuar né térési. Disa aktivitete kané filluar dhe ende jané né proces té
zbatimit, ndérsa zbatimi i aktiviteteve tjera nuk ka filluar fare.

Finalizimi i vlerésimit t&€ nevojave pér ofrimin e shérbimeve publike nga OShC-té né fusha té
ndryshme té punés éshté njé prej aktiviteteve i cili éshté né proces té zbatimit, ku Platforma
CiviKos né bashképunim me Zyrén pér Qeverisje t& Miré éshté né proces té finalizimit té
vlerésimit té nevojave té organizatave gé ofrojné shérbime né kuadér té projektit “Mitigating
the impact of the COVID-19 pandemic on CSOs providing services” mbéshtetur nga
Balkan Trust for Democracy, financuar nga German Marshall Fund -USAID. Gjithashtu,
né kuadér té aktivitetit pér lansimin e fushatés pér informimin publik pér OShC-té rreth
mundésive pér t& ndihmuar geveriné té ofrojé shérbime publike, sipas té dhénave, Zyra
pér Qeverisje té Miré ka gené pjesé e aktivitetit ¢ CDF, né kuadér té Programit té financuar
nga granti i Fondit Global kané iniciuar diskutimin dhe procesin e krijimit t€& njé mekanizmi
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té géndrueshém té financimit publik t& OShC-ve pér té ofruar shérbime shéndetésore
parandaluese té bazuara né komunitet, né kuadér t& Programeve kombétare pér HIV dhe
TB. Sfidues né kété drejtim mbetet mbajtja e sesioneve té informimit publik. Po ashtu, sa
i pérket krijimit t& databazés sé OShC-ve qé ofrojné shérbime publike, sipas té dhénave,
Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve e posedon njé listé té€ organizatave gé
ofrojné shérbime sociale si dhe Ministria e Shéndetésisé listén e organizatave gé ofrojné
shérbime shéndetésore. Megjithaté, pér t'u konsideruar si aktivitet i pérmbyllur, nuk ka té
dhéna nése éshté dizajnuar dhe kompletuar databaza.

Gjithashtu, né kuadér té kétij objektivi, dy fusha né té cilat aktivitetet nuk kané filluar té
ndérmerren ende ndérlidhen kryesisht me rregullimin e aktiviteteve ekonomike t&€ OShC-ve
dhe legjislacionin gé rregullon standardet dhe procedurat pér ofrimin e shérbimeve publike
nga OShC-té.

Objektivi strategjik 4. Rritja e vullnetarizmit pér programet me interes publik

Obijektivi i katért gjithashtu karakterizohet me progres té ulét té zbatimit, ku asnjé aktivitet
pérgjaté periudhés 2019-2021 nuk éshté realizuar né térési. Gjysma e aktiviteteve jané né
proces té zbatimit dhe pér gjysmén tjetér nuk éshté ndérmarré ndonjé iniciativé pér zbatim.

Ndér hapat mé té réndésishém té ndérmarré né kété fushé mund té konsiderohet koncept-
dokumenti pér vullnetarizmin i cili synon ta rregullojé dhe promovojé kété fushé. Sipas
té dhénave, njé koncept-dokumenti tashmé éshté pérgatitur dhe ndaré me OShC-té gé
punojné né kété fushé, mirépo sfidues mbetet miratimi i tij né ményré qé té vazhdohet
mé tutje me implementimin e rekomandimeve si dhe procedurat dhe dokumentet tjera
relevante.

Si rezultat, lansimi i njé skeme té granteve pér financimin e aktiviteteve pér zhvillimin e
kapaciteteve t&€ OShC-ve pér menaxhimin efektiv té vullnetaréve si dhe pérgatitja e manualit
lidhur me kété nuk ka filluar ende.

Ndérkohé, sipas té dhénave Zyra pér Qeverisje té& Miré ka gené pjesé e disa aktiviteteve né
rritien e ndérgjegjésimit té gytetaréve pér mundésité dhe vlerat e vullnetarizmit.

Sfidues mbetet edhe pérditésimi i i regjistrit online pér vullnetarét e rinj té regjistruar.




PERFUNDIME

Ky raport pasqyroi té gjeturat nga monitorimi i implementimit té katér objektivave strategjike
té Strategjisé Qeveritare pér Bashképunim me Shoqériné Civile 2019-2023, bazuar né
aktivitetet e planifikuara pér secilin objektiv sipas Planit t& Veprimit pér Implementimin
e Strategjisé pér Periudhén 2019-2021. Té gjeturat kryesore té raportit sugjerojné se
progres mé i madh né zbatimin e Strategjisé éshté arritur sa i pérket transparencés dhe
llogaridhénies lidhur me pjesémarrjen e shoqeérisé civile né procesin e politiké-bérjes, si dhe
me financimin publik t&€ OShC-ve. Sa i pérket financimit publik t& OShC-ve u identifikuan
edhe disa mangésiné implementimin e aktiviteteve qé ndérlidhen me zhvillimin e filantropisé
dhe bashkéfinancimin e projekteve t& OShC-ve té mbéshtetura nga BE-ja. Objektivat e
Strategjisé gé ndérlidhen me kontraktimin e OShC-ve né ofrimin e shérbimeve publike dhe
me vullnetarizmin u karakterizuan me ngecje té shumta, me ¢’rast vérehet se shumica e
aktiviteteve té planifikuara pér periudhén 2019-2021 nuk jané ndérmarré fare. Ngecjet mé
té médha né zbatimin e objektivit pér kontraktimin e OShC-ve ishin né pjesén e rregullimit
té aktiviteteve ekonomike t€ OShC-ve dhe legjislacionin qé rregullon standardet dhe
procedurat pér ofrimin e shérbimeve publike nga OShC-té. Ndérsa sa i pérket objektivit gé
mbulon fushén e vullnetarizmit, ngecjet mé té€ médha u evidentuan né miratimin e koncept-
dokumentit pér vullnetarizmin dhe si rezultat implementimin e rekomandimeve té tij dhe
lansimin e njé skeme té granteve pér financimin e aktiviteteve pér zhvillimin e kapaciteteve
pér OShC-té pér menaxhimin efektiv té vullnetaréve.

REKOMANDIME

Rekomandim 1: Institucionet pérgjegjése pér zbatim té aktiviteteve té Strategjisé
Qeveritare pér Bashképunim me Shoqgériné Civile 2019-2023 té jené mé aktive né zbatim
té aktiviteteve té parapara me Strategji.

Rekomandim 2: Qeveria e Republikés sé Kosovés té ndajé buxhet pér zbatim té aktiviteteve
té Strategjisé sipas obligimeve té€ marra me Strateg;ji.

Rekomandim 3: Té rritet kapaciteti i resurseve njerézore t&€ ZQM-sé né ményré qé té
sigurohet zbatimi i aktiviteteve té Strategjisé.

Rekomandim 4: Sekretarét e ministrive pérgjegjése pér zbatim té aktiviteteve té Strategjisé
té€ marrin pjesé né takimet e rregullta té Késhillit, ose delegimi i anétaréve té tjeré té béhet
me zyrtarét e njéjté té cilét kané kompetencé pér vendimmarrje si dhe sigurojné memorie
institucionale.

Rekomandim 5: Té rritet funksionaliteti i Késhillit duke aktivizuar punén e anétaréve té
Késhillit dhe dhénien e pérgjegjésive pér moskryerjen e punéve. Anétarét e ekipeve té
punés duhet té mbajné takime mé té shpeshta né ményré gé té sigurohet monitorimi i
zbatimit té€ aktiviteteve/objektivave té Strategjisé.







SHTOJCA 1. ZBATIMI | OBJEKTIVIT STRATEGJIK 1: RRITJA E PJESEMARRJES SE SHOQERISE CIVILE NE
POLITIKE-BERJE'

Objektivi specifik 1.1 Pérmirésimi i kapaciteteve té institucioneve pér zbatimin e standardeve minimale pér konsultimet me publikun

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

Platforma CiviKos

1.1.1 Ofrimi i njohurive mbi
Rregulloren pér standardet
minimale pér konsultime
me publikun

Tri sesione informuese pér
ministrité dhe komunat e
pérzgjedhura té realizuara
Raporti pér trajnimet i publikuar

Né dhjetor 2020, ZQM/ZKM né bashképunim me IKAP kané realizuar trajnim pér shérbyes
civile nga niveli gendror e lokal pér konsultimet me publikun dhe platformén online

pér pérfshirje né e publikut né politiké bérje. Né kété trajnim éshté prezantuar sistemi
dhe metodologjia e konsultimeve me publikun, rregullorja, platforma dhe monitorimi e
raportimi pér rrjedhén e konsultimeve me publikun. Pra jané certifikuar 10 Trajner pér
konsultimet me publikun. MAPL, konform mandatit té saj ligjor né vitin 2018 ka hartuar
Udhézimin Administrativ (MAPL) Nr. 04/2018 pér Standardet minimale té Konsultimit
Publik né Komuna. Me géllim té informimit sa mé té miré té komunave, institucioneve
ndér-ministrore, organizatave té shogérisé civile, mediet, si dhe akteréve té tjerée,

MAPL ka zhvilluar konsultime publike me shkrim dhe né ményré elektronike. MAPL né
bashképunim me partnerét (USAID) ka organizuar 5 sesione informuese me komunat dhe
ministring, ku zyrtarét komunal jané informuar pér obligimet dhe pérgjegjésité gé kané
dalé nga ky udhézim.

1.1.2 Vendosja e rregullave
dhe standardeve pér
konsultimet me publikun né
nivel lokal

Standardet dhe rregullat pér
konsultime me publikun té
miratuara dhe né funksion

Eshté lansuar «Korniza pér pérmirésimin e zbatimit té standardeve minimale pér
konsultimet publike 2021-2025».

Sipas té dhénave nga ZQM, sesionet
informuese jané realizuar.

Nuk ka té dhéna nése éshté
publikuar raporti pér trajnimet pér

vitin pérkatés.

1 Me ngjyré té gjelbér jané hijezuar aktivitetet plotésisht té zbatuara, me ngjyré té kaltér aktivitetet pjesérisht t&€ zbatuara, me ngjyré té verdhé aktivitetet né zbatim e sipér ndérsa me
ngjyré té kuge aktivitetet e pazbatuara.
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1.1.3 Ofrimi i njé Programi
trajnues pér institucionet
geveritare gendrore dhe
lokale pér metodat e
pérfshirjes s& OShC-ve né
hartimin e politikave

Programi trajnues pér
institucionet qeveritare pér
metodat e pérfshirjes sé
OShCve né hartimin e politikave
i finalizuar dhe i shpérndaré
Realizimi i 9 sesioneve trajnuese
pér ministri dhe komuna té
pérzgjedhura

ZQM né bashképunim me IKAP dhe me pérkrahjen e projektit té AT té BE-sé, gjaté 2020
kané organizuar dhe ofruar Programin e trajnimit té trajneréve (ToT) pér konsultimet
publike. Né vitin 2019 ZQM bashké me IKAP-in, ka zhvilluar trajnimin né fushén
Administratés dhe Legjislacion mé temén “Procesi i konsultimit me publikun” me dy grupe
té pjesémarrésve. Grupi i paré me 02-03 prill 2019, dhe grupi i dyté me 15 -16 prill 2019.
Gjithashtu ZQM/ZKM bashké me IKAP-in dhe MAPL me 09 dhe 10 shtator 2019 kané
realizuar rundin tjeter té trajnimeve - Procesi i konsultimit publik né nivel lokal, ku pjesé

e tij kané gené pesé komuna me nga 6 zyrtaré. Mé 1 Dhjetor 2020 ZQM ka organizuar
takim me koordiatorét pér konsultime me publikun né ministrité e linjés. ZQM/ZKM, me
14-15 dhjetor 2020 né bashképunim me IKAP ka realizuar trajnim pér shérbyes civil nga
niveli gendror e lokal pér konsultimet me publikun. IKAP bashké me ekipin e Trajneréve

té certifikuar dhe ZQM/ZKM kané ftuar népunés té institucioneve té nivelit gendror dhe
lokal gé té marrin pjesé né trajnimin online “Procesi i konsultimit me publikun”. Trajnimet
jané organizuar pér 2 grupe te pjesémarrésve me datat 26 dhe 27 Prill 2021, edhe me
datat 29 e 30 Prill 2021. Organizimi i trajnimeve online ka vazhduar me ToT e certifikuar
edhe me data 17 dhe 18 Maj 2021 - Grupin e Paré dhe Grupin e dyte me datat 24 dhe 25
Maj 2021.

1.1.4 Avancimi dhe rritja e
pérdorimit té Platformés
Online pér konsultime me
publikun

Platforma online e pérmirésuar.
Udhézuesi i uebit i zhvilluar dhe
pérdorur nga institucionet
shtetérore

Zyra pér Qeverisje té Miré né platformén online pér konsultimet me publikun ka filluar né
vitin 2020, mirépo sidomos 2021 ka punuar né pérditésimin e té dhénave pér institucionet
e edhe pér koordinatorét pérgjaté gjithé kohés sé pandemisé si dhe ndryshimit té
vendimeve té Kuvendit pér institucionet geveritare, korrigjimin e platformés dhe
mirémbajtjen e saj me té dhéna té reja. Njé ndér pikat kryesore ku éshté ndérhyré éshté
kuantifikimi dhe gjenerimi i raporteve statistikore né lidhje me pjesémarrjen e paléve té
treta né proceset konsultative si dhe matjen e performancés sé ministrive apo agjencive
té ndryshme qgeveritare né pérfshirjen e qytetaréve né proceset vendimmarrése.

1.1.5 Ofrimi i trajnimeve

né vendin e punés pér
ministrité e pérzgjedhura né
pérgatitjen e raporteve mbi
rezultatet e konsultimeve
publike

Trajnimet né vendin e punés

pér 7 ministri e pérzgjedhura

né pérgatitjen e raporteve mbi
rezultatet e konsultimeve publike
te realizuara

Gjaté vitit 2019, seanca jané zhvilluar me Ministriné e Arsimit, Shkencés dhe Teknologjisé,
Ministriné e Administratés Publike dhe Ministriné e Bujqgésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit

Rural, pérderisa mbéshtetje éshté ofruar edhe pér Ministriné e Drejtésisé. Edhe gjaté vitit
2020-2021 Zyra pér Qeverisje té& Miré/Zyra e Kryeministrit kané vazhduar bashképunimi
me ministrité, komunat dhe shogériné civile sa i pérket mbarévajtjes dhe pérmirésimit

té procesit té konsultimeve publike. Ministrive dhe jo vetém, por edhe Komunave, ju
éshté ofruar mbéshtetje e vazhdueshme nga ana e Zyrés pér Qeverisje té Miré pérmes
informatave té pérditshme, pérgjigje dhe sqarime si¢ éshté kérkuar nga ata.

Sipas té dhénave, trajnime/
mbéshtetje jané ofruar pér 4
ministri.




1.1.6 Organizimi i sesion- 5 Sesione trajnuese me Ministrité | Zyra pér Qeverisje té Miré/Zyra e Kryeministrit, ne bashképunim me Institutin e

eve trajnuese praktike pér dhe komunat Administratés Publike —IKAP pér dy dité radhazi me 14 dhe 15 dhjetor 2020, ka realizuar
shfrytézimin efektiv té trajnim pér ngritje té kapaciteteve té shérbyesve civile nga niveli gendror e lokal pér
Platformés Online konsultimet me publikun dhe platformén online pér pérfshirje né politiké bérje. Pér té

vazhduar bashké me Institutin e Kosovés pér Administraté Publike (IKAP), ku jané ftuar
népunés té institucioneve té nivelit gendror dhe lokal gqé té marrin pjesé né trajnimin
online: Procesi i konsultimit me publikun me 2 (dy)grupe te pjesémarrésve me datat 26,27
Prill 2021, dhe 29,30 Prill 2021.

Organizimin e trajnimeve online ka vazhduar edhe me ToT e certifikuar me data 17 dhe 18
Maj 2021 Grupin e Paré dhe Grupin e dyte me date: 24 dhe 25 Maj 2021.

1.1.7 Organizimi i takimeve | 6 takime té realizuara Gjaté vitit 2019 jané organizuar tri takime koordinuese té ministrive dhe ZQM/ZKM-sé.
koordinuese pér ministrité ZQM me 27 maj 2021 ka realizuar takim pune me IKAP-in dhe kané punuar né plotésimet
dhe zyrat e kryeministrit e planit kalendarik pér trajnimet pér konsultimet me publikun dhe pér financim publik

té 0JQ-ve. Me 21 korrik 2021 éshté realizuar takim i pérbashkét me koordinatorét pér
konsultime né ministri. Po ashtu, Zyra e Kryeministrit/Zyra pér Qeverisje té Mirg, ka
realizuar takim pune me pérfagésues té MAPL pér t'u koordinuar dhe diskutuar pér
procesin e avancimin dhe shtrirjes sé konsultimeve publike edhe pér nivelin lokal.

1.1.8 Publikimi i raporteve Raportet vjetore té monitorimit Né pérputhje me kérkesat e Rregullores, Zyra pér Qeverisje té Miré/Zyra e Kryeministrit,

vjetore té monitorimit mbi | té publikuara né kohé dhe né bashképunim me té gjitha ministrité dhe institucionet tjera té pérfshira né procesin e

zbatimin e standardeve min- | né pérputhje me kérkesat e zhvillimit té politikave dhe legjislacionit pér té katértin vit me radhé ka pérgatitur raportet

imale pér konsultime me Rregullores vjetore pér konsultimet me publikun. Kérkesés sé Zyrés pér Qeverisje té Miré/Zyrés sé

publikun ne nivel gendror Kryeministrit pér raportim nga ana e ministrive té dérguar me daté 22 shkurt 2021 i jané

dhe lokal pérgjigjur 13 ministri prej 15 sa jané, si dhe Zyra e Kryeministrit.

1.1.9 Publikimi i praktikave | Praktikat mé té mira té MAPL né bashképunim me organizatat e shogérisé civile ka themeluar ‘Forumin Nuk ka té dhéna nése praktikat mé
mé té mira té konsultimit mbledhura, publikuara dhe té Konsultativ pér Qeverisje Lokale’ me géllim té involvimit té tyre né politikat publike. Gjaté | té mira jané publikuar dhe prom-
me institucionet shtetérore | promovuara népér institucionet | takimeve me organizatat e shogérisé civile jané diskutuar edhe temat rreth praktikave mé | ovuar.

dhe komunat gendrore dhe lokale té mira té konsultimit publik né nivel gendror dhe lokal. Pér mé shumé shih: https://mapl.

rks-gov.net/forumi-konsultativ-per-geverisje-lokale/

1.1.10 Rekrutimi i njé Zyrtari i ri éshté rekrutuar dhe Gjaté késaj kohe dhe né periudha té shkurta ZQM/ZKM éshté pérkrahur nga projekte dhe
zyrtari pér koordinimin e né puné donatorét e ndryshém, projekti TACSO.

procesit té konsultimeve me
publikun




Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

Platforma CiviKos

1.2.1 Zhvillimi dhe

zbatimi i njé strategjie té
komunikimit me publikun
pér Platformén Online dhe
standardet pér konsultimet
me publikun

Strategjia e komunikimit me pub-
likun e zhvilluar, publikuar dhe
plotésisht né funksion

Zyra pér Qeverisje té Miré/Zyra e Kryeministrit gjaté vitit 2020 e ka filluar fushatén infor-
muese pér Platformén Online pér Konsultimet me Publikun dhe Standardet minimale pér
pérfshirje té qytetaréve né politiké bérje dhe vendimmarrje. Eshté pérgatitur edhe njé
udhézues pér pérdorimin e Platformés Online pér Konsultime Publike.

1.2.2 Zhvillimi i njé fushate
pér ngritjen e vetédijes pér
standardet e konsultimit me
publikun

Aktivitetet

Udhézuesi pér shfrytézimin e
platformés online pér konsultime
me publikun nga OSHC-té

dhe qytetarét i zhvilluar dhe i
shfrytézueshém

3 Video spote né platformén on-
line té zhvilluara dhe té transmet-
uara né TV dhe radio stacionet
mé té médha, si dhe pérmes
rrjeteve sociale

Dizajnimi, shtypja dhe shpérndar-
ja e fletushkave pér platformén
online

Produkti (Outputi)

Zyra pér Qeverisje té Miré / Zyra e Kryeministrit duke filluar nga shtatori 2020, ka avancuar
modalitetet né platformén pér konsultime dhe pérmes platformés, uebfages dhe rrjeteve
sociale, ka zhvilluar dhe po zhvillon njé fushaté informuese pér Platformén Online pér
Konsultimet Publike dhe Standardet Minimale pér pérfshirjen e gytetaréve né politiké
bérje dhe vendimmarrje. Eshté pérgatitur njé udhézues pér pérdorimin e Platformés
Online pér Konsultimet Publike (tutorial) i cili u bén thirrje qytetaréve, pérfagésuesve té
shoqérisé civile dhe publikut té gjeré qé té pérdorin Platformén Online pér konsultime
publike. Ky tutorial gjithashtu edhe e shpjegon se si shogéria civile dhe publiku mund té
pérfshihen né platformé dhe té komentojné

Té dhénat nga ZQM

1.3.1 Mbajtja e sesioneve
informuese pér rritjen e
kapaciteteve té OSHCve pér
té kontribuuar né procesin e
konsultimeve publike

Sesionet informuese té mbajtura
pér 5 gendra rajonale (Pejé,
Prishting, Gjilan, Mitrovicé,
Prizren)

Edhe pse ZQM ka organizuar dhe realizuar takime edhe me OSHC-té pér t’i informuar pér
procesin e konsultimeve me publikun, platformén pér konsultime dhe detajet pér gasje
né platformé, ajo qé duhet té theksohet éshté se gjaté kohés gé po raportohet nuk jané
realizuar trjanime e sesione informues vetém pér OSHC-té pér té kontribuar né procesin e
konsultimeve publike.

Sipas té dhénave ZQM gjaté

vitit 2020 ka filluar fushatén
informuese pér Platformén Online
pér Konsultimet me Publikun dhe
Standardet minimale pér pérfshirje
té qytetaréve né politiké-bérje

dhe vendimmarrje. Po ashtu

me mbéshtetje té donatoréve,
éshté pérgatitur njé Strategji e
komunikimit me publikun mbi
platformén Online dhe standardet e
konsultimeve publike. Strategjia nuk
éshté publikuar.

Platforma CiviKos




SHTOJCA Il. ZBATIMI | OBJEKTIVIT STRATEGJIK 2: PERMIRESIMI | KORNIZES INSTITUCIONALE DHE
LIGJORE PER FINANCIM NE ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM TE PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE TE OSHC-
VE ME INTERES PUBLIK?

Objektivi specifik 2.1 Fugizimi i kapaciteteve té Ministrive dhe Komunave pér zbatimin e standardeve pér financimin publik té OShC-ve

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

Platforma CiviKos

2.1.1 Zhvillimi i programit
trajnues pér ministrité

dhe komunat pér zbatimin
e Rregullores dhe pér
vlerésimin e propozimeve té
projekteve dhe programeve
té OSHC-ve pér ministrité
dhe komunat.

Programi i trajnimit i zhvilluar
dhe realizimi i sesioneve
trajnuese dhe punétorive

pér vlerésimin e projekteve/
programeve té organizatave té
shogérisé civile né nivel gendror
dhe lokal

Zyra pér Qeverisje t& Miré/Zyra e Kryeministrit né bashképunim me Institutin e Kosovés
pér Administraté Publike dhe me pérkrahjen e projektit té AT té BE-sg, gjaté 2020, kané
organizuar dhe ofruar Programin e trajnimit té trajneréve (ToT) pér kriteret, standardet
dhe procedurat e financimit publik té& OJQ-ve. Jané certifikuar dymbédhjeté (12) Trajner
pér kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik té 0JQ-ve.

2.1.2 Ofrimi i trajnimeve
né vend té punés dhe
mentorimi (duke pérfshiré
edhe rolin mbikéqyrés) pér
ministrité dhe komunat né
pérgatitjen dhe zbatimin

e thirrjeve pér financim
publik té projekteve dhe
programeve té OSHC-ve

Realizimi i trajnimeve né vendin
e punés dhe mentorimi i dhéné
pér sé paku 9 ministri dhe 15
komuna

Gjaté vitit 2019 jané organizuar seanca trajnuese né puné mbi standardet e financimit pér
komunat e Mitrovicés sé Jugut, Dragashit, Pejés, Prishtinés dhe Prizrenit. Jané organizuar
dy punétori trajnuese specifike (7 Néntor 2019 dhe 29 Janar 2020) pér vlerésimin

e projekteve/programeve té 0JQ-ve me géllim té pérmirésimit té shkathtésive dhe
kompetencave té ministrive té linjés dhe komunave né kété fushé thelbésore té ciklit té
financimit publik. Mé 26-27 dhe 28-29 gershor 2021 jané zhvilluar dy seanca trajnuese
fillestare (dy ditore) pér financimin publik té 0JQ-ve.

Sipas té dhénave, jané organizuar
9 seanca/punétori trajnuese, prej
té cilave 5 jané organizuar népér
komuna.

2.1.3 Organizimi i takimeve
bashkérenduese pér ZKM,
ministrité dhe komunat pér
planifikimin e pérbashkét
dhe raportimin pér fi-
nancimin publik t& OSHC-ve

Takime koordinuese té mbajtura,
sé paku 5 sosh.

Gjaté vitit 2019 jané organizuar dy sesione informuese pér pérgatitjen e Raportit pér
financimin e 0JQ-ve pér vitin 2018 nga instituciont gendrore dhe lokale, mé 6 mars
éshté organizuar takimi pér ministrité e linjés, ndérsa mé 7 mars takimi me komunat.
ZQM bashké me projektin TACSO dhe ekspertét e angazhuar nga projekti me 9 dhe 10
dhjetor 2021 kané realizuar sesione informuese pér zyrtaré té nivelit gendror e lokal
pér planifikimin dhe raportimin e financimit publik pér OSHC-té. ZQM me 23 shkurt ka
realizuar takim té pérbashkét me Drejtorin e Thesarit dhe koordinatoren e projektit
TACSO pér Kosové, gé si géllim kishte bashképunimin dhe koordinimin pér harmonizim
dhe pérfshirjen e té gjitha té dhénave né raportin vjetor pér pérkrahjen financiare qé
kané dhéné institucionet pér OJQ-té gjaté vitit 2020. ZQM me 27 maj 2021 ka realizuar
takim pune me IKAP-in dhe kané punuar né plotésimet e planit kalendarik pér trajnimet
pér konsultimet me publikun dhe pér financim publik té 0JQ-ve.

2 Me ngjyré té gjelbér jané hijezuar aktivitetet plotésisht té zbatuara, me ngjyré té kaltér aktivitetet pjesérisht t& zbatuara, me ngjyré té verdhé aktivitetet né zbatim e sipér ndérsa me
ngjyré té kuge aktivitetet e pazbatuara.
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2.1.4 Publikimi i raporteve
vjetore pér financimin publik
té OSHC-ve né Kosové

Raportet vjetore té publikuara
né kohé dhe né pérputhje me
kérkesat e Rregullores

Raporti pér vitin 2021 éshté pérgatitur dhe publikuar sipas rregullores ku secili ofrues

i mbéshtetjes financiare dérgon raport te ZKM. Platforma e Financimit Publik i éshté
nénshtruar njé pérmirésimi pér té mundésuar raportimin hierarkik i administruar nga Zyra
pér Qeverisje té Miré/Zyra e Kryeministrit dhe me shumé pérdorues tjeré konkretisht nga
té gjitha Ministrité dhe Komunat e Kosovés si dhe njésité pérkatése té tyre tashmé po
raportojné direkt né platformé.

2.1.5 Pérmirésimi i bazés
gendrore té té dhénave pér
financimin publik té OSHC-ve
né Kosové. ojgfinancime.
rks-gov.net

Platforma gendrore online e té
dhénave pér financimin publik té
OSHC-ve e zhvilluar dhe térésisht
funksionale

Eshté pérmirésuar baza e té& dhénave gendrore online pér financimin publik t& OSHC-ve
né Kosové. Tash mund té gjenden té dhénat pér mbéshtetjen financiare publike pér OShC-
té sipas viteve, institucioneve, 0OJQ-ve, et;.

2.1.6 Rishikimi i Manualit pér
zbatimin e Rregullores pér Fi-
nancimin Publik t& OSHC-ve

Manuali i rishikuar dhe pér-
ditésuar né bazé té komenteve
dhe te gjetjeve nga Ministrité,
Komunat dhe OSHC-té

Né vitin 2022 do té iniciohet njé rishikim i rregullores aktuale té financimit publik té OJQ-
ve, pér té adresuar pengesat kryesore té identifikuara gjaté viteve té zbatimit té saj dhe
bashké me té do té rishikohet edhe manuali.

2.1.7 Rritja e rolit
mbikéqyrés té MF-sé né
zbatimin e Rregullores

Letra qarkore e dérguar nga MF
(Dep. e Buxhetit) pér zbatimin e
Rregullores pér ministrité

Departamenti i Buxhetit gjaté komunikimit me Organizata Buxhetore vazhdimisht kérkon
té zbatohet Rregullorja pér financimin e OJQ-ve.

Nuk ka informacion nése letra gar-
kore éshté dérguar nga MF.

2.1.8 Krijimi i bashképunimit
dhe komunikimit ndérmjet
OB dhe OSHC-ve lidhur

me ciklin e financimit té
OSHC-ve pér financat publike
(planifikimi, ekzekutimi dhe
auditimi)

Konsultimet publike mbi planin
vjetor té thirrjeve publike

nga niveli gendror dhe lokal
pér financimin e OSHC-ve

te realizuara duke pérfshiré
planifikimin, ekzekutimin dhe
monitorimin

Eshté né vazhdimési duke u pérmirésuar sistemi i planifikimit dhe raportimit dhe auditimi
i financimit publik té OJQ-ve. Platforma pérveg qé do té jeté njé dritare pér publikimin

e planeve pér financim té fondeve qé institucionet ndajné pér OSHC-t&, né fazén tjetér
ajo mund dhe planifikohet té adaptohet dhe lidhet drejtpérdrejté edhe me bazén e té
dhénave té donatoréve ndérkombétaré gé financojné OSHC-té né Kosové, e cila aktualisht
menaxhohet nga Zyra e BE-sé né Kosové.

Objektivi specifik 2.2. PEérmirésimi i kornizés ligjore dhe institucionale pér zhvillimin e filantropisé individuale dhe té korporatave

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM Platforma CiviKos

2.2.1 Té rishikohet korniza
ligjore e pérkufizimit dhe
rregullimit té filantropisé
(duke pérfshiré dhurimet,
harmonizimin e fushave té
OBP-s&)

Koncept dokumentet pér
krijimin e njé kornize ligjore
gjithépérfshirése pér filantropiné
té pérgatitura

Ndonése, disa nisma fillestare jané ndérmarré né nivelin e diskutimeve né vitin, nuk ka
ndryshime né legjislacion né lidhje me filantropiné individuale dhe até té korporatave. Nuk
ka progres gé duhet té vlerésohet. Krijimi dhe fugizimi i mekanizmave institucional pér
zhvillimin e filantropisé individuale dhe té korporatave éshté planifikuar gé té zbatohet
né bashképunim me ATK, FIQ dhe Projektin e AT-sé dhe duhet té punohet gjaté viti 2022.




2.2.2 Dizajnimi dhe zhvillimi
i programit/sistemit trajnues
pér zyrtarét e tatimit pér
praktikat vendore dhe ndér-
kombétare té administrimit
té pérfitimeve tatimore pér
filantropiné individuale dhe
té korporatave

Programi trajnues i dizajnuar dhe
zhvilluar dhe mbajtja e sesione
trajnuese.

Nuk ka progres dhe rriedhimisht né linjé té aktivitetit paraprak shtyhet pér vitin tjetér.

2.2.3 Krijimi dhe fuqizimi i
mekanizmave institucional
pér zhvillimin e filantropisé
individuale dhe té korpo-
ratave

Pérgjegjésité institucionale pér
monitorimin dhe pérmirésimin e
kornizés ligjore dhe té politikave
pér filantropiné té pérkufizuara
Personeli pérkatés i trajnuar nga
institucionet pérgjegjése pér
politikat e filantropisé

Ky aktivitet do té realizohet né vitin 2022. Nuk ka progres.

2.2.4 Fushatat informuese
pér biznese dhe qytetaré
pér mundésiné qé individét
ose korporatat ofrojné pér
filantropiné

Fletépalosjet e dizajnuara
dhe té shtypura (1000 kopje)
Fletépalosjet e shpérndara te
gytetarét dhe bizneset

Nuk ka progres.

Objektivi specifik 2.3. Rregullimi i ndarjes sé pronés publike pér shfrytézim nga OSHC-té

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM Platforma CiviKos

2.3.1 Krijimi i standardeve,
procedurave, kritereve dhe
mekanizmave institucional
transparent pér rregullimin e
dhénies sé pronave shtetéror
né shérbim té OSHC-ve

Standardet dhe Procedurat jané
hartuar dhe miratuar

Eshté miratuar Ligji nr. 06/1-092 pér dhénien né shfrytézim dhe kémbimin e pronés
sé paluajtshme té komunés si dhe Rregullorja (QRK) — Nr.09/2020 pér pércaktimin

e procedurave té dhénies né shfrytézim dhe kémbimin e pronés sé paluajtshme té
Komunés, té cilat rregullojné procedurat, kriteret si dhe mekanizmat transparenté pér
rregullimin e alokimit té pronés komunale pér pérdorim nga OShC-té.

2.3.2 Dizajnimi dhe zhvillimi
i njé programi/ sistemi
trajnues pér shérbyesit

civil mbi pérdorimin

e standardeve dhe
procedurave pér rregullimin
e dhénies sé pronés publike
né shfrytézim té OSHCve

Trajnimi i dizajnuar dhe i zhvilluar
pér zbatimin e standardeve dhe
procedurave

Pas miratimit té Ligjit nr. 06/1-092 dhe Rregullores (QRK) — Nr.09/2020 jané organizuar
trajnime pér té sqaruar procedurat pér dhénien e pronés komunale duke pérfshiré edhe
OSHC-té. Gjithashtu éshté hartuar edhe njé Qarkore ku u éshté shpérndaré komunave
lidhur me procedurat e dhénies sé pronés komunale né shfrytézim shkresé njoftuese pér
komuna lidhur me procedurat e kthimit té pronave té menxhuar nga AKP né pronési té
komunave.




2.3.3 Zhvillimi i Regjistrit
Elektronik te pronave
shtetérore té dhéna né
shfrytézim té OSHC-ve

Regjistri Elektronik i pérgatitur
dhe funksional

Ligji nr. 06/1-092 pér dhénien né shfrytézim dhe kémbimin e pronés sé paluajtshme té
komunés si dhe Rregullorja (QRK) — Nr.09/2020 pér pércaktimin e procedurave té dhénies
né shfrytézim dhe kémbimin e pronés sé paluajtshme té Komunés e kané paraparé qé
komunat jané te obliguar ge te publikojné listen e pronave komunale ge planifikojné té
ipen ne shfrytézim, kjo listé duhet te publikohet ne web fagen e komunés respective.

Objektivi specifik 2.4. Ki

rijimi i njé sistemi té bashkéfinancimit pér projektet e OSHC-ve té financuara nga BE-ja

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

2.4.1 Krijimi i mekanizmit
financues né Ministriné e
Integrimeve pér Bashké-
financimin e projekteve
té financuara nga BE pér
OSHC-té

Mekanizmi i financimit éshté
krijuar dhe éshté funksional

Nuk ka progres.

2.4.2 Vendosja e standar-
deve, procedurave dhe
mekanizmave institucional
pér bashkéfinancimin e
projekteve té OSHC-ve té
mbéshtetura nga BE-ja

Analiza e praktikave té mira né
bashkéfinancimin e projekteve
té OSHC-ve té mbéshtetura nga
BE-ja i pérgatitur Standardet dhe
procedurat e miratuara dhe insti-
tucioni pérgjegjés me buxhetin
pérkatés

éshté vendosur

Zbatimi né zhvillim e sipér. Jané duke u realizuar diskutimet fillestare.

2.4.3 Dizajnimi dhe zhvil-
limi i njé programi/ sistemi
trajnues pér shérbyesit civil
dhe OSHC-té pér pérdorimin
e standardeve dhe proce-
durave pér bashkéfinancimin
e projekteve té OSHC-ve té
mbéshtetura nga BE-ja

Programi i trajnimit i dizajnuar
dhe zhvilluar pér personelin
pérkatés té institucioneve
pérgjegjése

Nuk ka progres.

2.4.4 Mbaijtja e sesione
informuese pér OSHC-té
pér mundésité e bashkéfi-
nancimit té projekteve té
mbéshtetura nga BE-ja

5 sesione informuese té
mbajtura né rajonet kryesore

Nuk ka progres.

Platforma CiviKos




2.4.5 Rekrutimi i zyrtarit té ri | Zyrtar i rii rekrutuar dhe né puné | Eshté béré transferimi i njé zyrtari té ish-MIE te Zyra pér Qeverisje t& Miré/Zyra e
pér koordinimin e procesit té Kryeministrit.
financimit publik t& OSHC-ve

SHTOJCA lil. ZBATIMI | OBJEKTIVIT SRATEGJIK 3: ZHVILLIMI | PRAKTIKAVE DHE PROCEDURAVE PER

KONTRAKTIMIN E OSHC-VE NE OFRIMIN E SHERBIMEVE PUBLIKE?

Objektivi specifik 3.1. Pérmirésimi i kornizés sé pérgjithshme ligjore dhe institucionale pér rregullimin e aktiviteteve ekonomike té 0JQ-ve

Aktivitetet Produkti (Outputi) Té dhénat nga ZQM
3.1.1 Konsolidimi i kornizés Hartimi i njé analize té politikave | Nuk ka pasur aktivitete specifike pér kété veprim.
sé pérgjithshme ligjore, pér dispozitat gé duhet té
duke pérfshiré legjislacionin | adresohen Pérgatiten
tatimor, né lidhje me Korniza ligjore éshté konsoliduar
aktivitetet ekonomike té (posagérisht Ligji pér Tatimin
OSHC-ve né té Ardhura té Korporatave).

Korniza ligjore &shté né zbatim

3.1.2 Pérgatitja e Udhézi- Udhézimet jané pérgatitur Nuk ka pasur aktivitete specifike pér kété veprim.
meve pér zbatimin e kornizés
sé konsoliduar ligjore me
raste studimore

3.1.3 Organizimi i sesioneve | Tri sesione informuese té mba- Nuk ka pasur aktivitete specifike pér kété veprim.
informuese pér shérbyesit jtura
civil, duke pérfshiré zyrtarét

tatimor, pér t'i informuar ata
pér ndryshimet né kornizén

ligjore

Objektivi specifik: 3.2. Pérmirésimi i njohurive té institucioneve rreth mundésive (modeleve) ekzistuese pér kontraktimin e OSHC-ve

Platforma CiviKos

Aktivitetet Produkti (Outputi) Té dhénat nga ZQM Platforma CiviKos

3 Me ngjyré té verdhé jané hijezuar aktivitetet né zbatim e sipér ndérsa me ngjyré té kuqge aktivitetet e pazbatuara.
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3.2.1 Finalizimi i vlerésimit
té nevojave pér ofrimin

e shérbimeve publike

nga OSHC-té né fusha té
ndryshme té punés

Vlerésimi i nevojave i formuluar
pér té vendosur standardet

dhe procedurat pér ofrimin e
shérbimeve publike nga OSHC-té

Aktualisht MFPT njihet si institucion gé i mbéshtet OSHC-té né ofrimin e shérbimeve.
Pika e nisjes, krahas nevojés pér pérmirésimin e métejmé té legjislacionit, duhet té jeté
krijimi i bazés sé té dhénave pér OSHC-té té cilat jané ofruese té shérbimeve. Gjithashtu
Platforma CiviKos né bashképunim me Zyrén pér Qeverisje té Miré/Zyra e Kryeministrit
éshté né proces te finalizimit te vlerésimit te nevojave te organizatave ge ofrojné
shérbime ne kuadér te projektit “Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on
CSOs providing services mbéshtetur nga Balkan Trust for Democracy, financuar nga
German Marshall Fund -USAID.

3.2.2 Dizajnimi dhe zhvillimi
i njé programi trajnues

pér shérbyesit civil pér té
mésuar rreth kornizés ligjore
dhe modelet ekzistuese

pér kontraktimin e OSHC-

ve né lidhje me ofrimin e
shérbimeve publike

Trajnimi éshté dizajnuar dhe
zhvilluar

pér kornizén ligjore

dhe modelet ekzistuese pér
kontraktimin e OSHC-ve
Mbajtja e 6 sesioneve té
trajnimeve

pér kontraktim té OSHC-ve

Ky aktivitet ndérlidhet me ndryshimin e legjislacionit.

3.2.3 Lansimi fushatés pér
informim publik pér OSHC-
té rreth mundésive pér té
ndihmuar geveriné té ofrojé
shérbime publike

Fushata e informimit

publik e pérgatitur

8 sesioneve té informimit publik
té mbajtura

Zyra pér Qeverisje té Miré ka gené pjesé e aktivitetit gé Fondi pér Zhvillim Komunitar

— CDF, né kuadér té Programit té financuar nga granti i Fondit Global kané iniciuar
diskutimin dhe procesin e krijimit té njé mekanizmi té géndrueshém té financimit

publik té Organizatave té Shogérisé Civile (OSHC), pér té ofruar shérbime shéndetésore
parandaluese té bazuara né komunitet, né kuadér té Programeve kombétare pér HIV dhe
TB. Kontraktimi social éshté mekanizém i financimit publik té OSHC-ve i cili konsiderohet
si faktor esencial né reagimin e géndrueshém dhe efektiv ndaj HIV dhe TB, dhe déshmon
kapacitetin e Qeverisé pér té siguruar vazhdimésiné e zbatimin té kétyre shérbimeve té
ofruara nga OSHC-té edhe pas tranzicionit nga mbéshtetja financiare e donatoréve.

Nuk ka té dhéna nése jané mbajtur
sesionet e informimit publik.

o

bjektivi specifik 3.3. Pérmirésimi i legjislacionit qé rregullon standardet dhe procedurat pér ofrimin e shérbimeve publike nga

OSHC-té

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

Platforma CiviKos

3.3.1 Krijimi i standardeve,
procedurave dhe kritereve
pér rregullimin e ofrimit
té shérbimeve publike nga
OSHC-té

Dizajni i databazés i kompletuar
Databaza éshté lansuar Té gjitha
OSHC-té jané regjistruar si ofrues
té mundshém té shérbimeve
publike

Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve posedon njé liste te OJQ-ve ge ofrojné
shérbime sociale. Po ashtu Ministria e Shéndetésisé ka njé liste té& 0JQ-ve qé ofrojné
shérbime shéndetésore. Ish MPMS, tanimé Ministria e Financave Punés dhe Transfereve,
disponon dhe ka né dispozicion listén e OJQ-ve té licencuara pér ofrim te shérbimeve
sociale dhe familjare ne nivel vendi. Nr. i OJQ-ve te licencuara ka arritur ne 49 0JQ.
Gjithashtu Platforma CiviKos éshté né proces té grumbullimit té dhénave pér OSHC-te qe
ofrojné shérbime.

Nuk ka té dhéna nése éshté dizajnu-
ar dhe kompletuar databaza.




Objektivi specifik 3.4. Pérmirésimi i legjislacionit gé rregullon standardet dhe procedurat pér ofrimin e shérbimeve publike nga OSHC-té

Aktivitetet Produkti (Outputi) Té dhénat nga ZQM Platforma CiviKos
3.4.1 Krijimi i standardeve, Standardet dhe Procedurat jané | Nuk ka pasur aktivitete specifike pér kété veprim.
procedurave dhe kritereve hartuar dhe miratuar

pér rregullimin e ofrimit
té shérbimeve publike nga

OSHC-té

3.4.2 Pérgatitja e Manuali Doracaku me udhézime pér Nuk ka pasur aktivitete specifike per kété veprim.
Online me udhézime pér kontraktimin e OShC-ve pér

kontraktimin e OSHCve ofrimin e shérbimeve publike

pér ofrimin e shérbimeve éshté pérgatitur dhe shpérndaré,

publike, né bazé té kornizés né bazé té kornizés ligjore té

ligjore té ndryshuar ndryshuar

Manuali i publikuar né ueb fage

SHTOJCA 1V. ZBATIMI | OBJEKTIVIT STRATEGJIK 4: RRITJA E VULLNETARIZMIT PER PROGRAMET ME
INTERES PUBLIK*

Objektivi specifik 4.1. Rritja dhe promovimi i vullnetarizmit né programet me interes publik
Aktivitetet Produkti (Outputi) Té dhénat nga ZQM Platforma CiviKos
4.1.1 Té hartohet dhe mirato- | Koncept dokumenti pér Koncept Dokumentit pér Vullnetarizém éshté né proces té finalizimit dhe tashmé éshté Edhe pse njé koncept-dokument
het Koncept Dokumenti mbi | rregullimin dhe promovimin e duke u punuar né pérmbylljen e tij. Ky proces u diskutua edhe me rastin e dités sé Rinisé pér vullnetarizém éshté pérgatitur
Vullnetarizmin vullnetarizmit i pérgatitur né korrik té 2020 dhe bashké me OJQ-té pjesémarrése jemi pajtuar gé ky draft té jeté sa dhe ndaré me 0JQ-té qé punojné
Rekomandimet e koncept mé shpejt pér konsultim paraprak dhe publik. Pér té kontribuar né proces té finalizimit né kété fushé, rekomandimet nga
dokumentit mbi vullnetarizmin té Koncept Dokumentiti pér Vullnetarizém, drafti éshté ndaré me OJQ-té gé punojné ky koncept-dokument nuk jané té
dhe masat té tjera té nevojshme | né fushén e vullnetarizmit. Né tetor 20021 bashké me OJQ LENS jemi né pérmbyllje té miratuara.
té miratuara dokumentit dhe shumé shpejt do té procedohet pér konsultim paraprak e publik dhe
Rekomandimet e koncept aprovim né geveri.
dokumentit jané miratuar
duke siguruar zbatimin e
géndrueshém

4 Me ngjyré té verdhé jané hijezuar aktivitetet né zbatim e sipér ndérsa me ngjyré té kuge aktivitetet e pazbatuara.

31




4.1.2 Implementimi i reko-
mandimeve nga Koncept
dokumenti

Koncept dokumenti pér
rregullimin dhe

promovimin e vullnetarizmit i
pérgatitur

Rekomandimet e koncept
dokumentit mbi vullnetarizmin
dhe masat té tjera té nevojshme
té miratuara

Rekomandimet e koncept
dokumentit jané miratuar
duke siguruar zbatimin e
géndrueshém

Ky aktivitet do té realizohet né rrjedhé té aktivitetit paraprak dhe duhet té shtyhet pér

2022.

Objektivi specifik 4.2. Zhvillimi i kapaciteteve té OSHC-ve pér té rekrutuar, angazhuar dhe menaxhuar vullnetarét

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

4.2.1 Lansimi i njé skeme té
granteve pér financimin e
aktiviteteve pér zhvillimin

e kapaciteteve pér OSHC-té
pér menaxhimin efektiv té
vullnetaréve

Skema e granteve e publikuar
dhe 4-5 OShC té kontraktuara
pér té ofruar programe trajnimi
pér menaxhimin efektiv té
vullnetaréve né komunitetet e
tyre lokale

Ligjet e nevojshme té
ndryshuara; Gazeta zyrtare;
faget e internetit t& ZQMZKM;
Raportet mbi zbatimin e
Strategjisé

Nuk éshté realizuar.

4.2.2 Pérgatitja e njé
Manuali me udhézime pér
rekrutimin dhe menaxhimin
e vullnetaréve

Manuali me udhézimet pér
angazhimin e vullnetaréve i
pérgatitur dhe shpérndaré, né
bazé té ndryshimeve té kornizés
ligjore

Manuali i publikuar né ueb fagen
e ZQM/ZKM-sé

Nuk éshté realizuar.

Platforma CiviKos




Objektivi specifik 4.3. Rritja e ndérgjegjésimit té qytetaréve pér mundésité dhe vlerat e vullnetarizmit

Aktivitetet

Produkti (Outputi)

Té dhénat nga ZQM

Platforma CiviKos

4.3.1 Rritja e ndérgjegjésimit
té gytetaréve pér mundésité
dhe vlerat e vullnetarizmit

Video spoti pér réndésiné e
vullnetarizmit i pérgatitur dhe i
transmetuar né media
Fletushkat rreth asaj se si mund
té organizohet vullnetarizmi i
pérgatitur dhe

shpérndaré

Me rastin e shénimit té Dités Ndérkombétare té Rinisé kané organizuar takim té
pérbashkét dhe konferencé pér media bashké me 0OJQ-té gé punojné me té rinjté dhe
ata qé merren me vullnetarizmin me 12 gusht 2019. Zyra pér Qeverisje té Miré —Zyra e
Kryeministrit sé bashku me Ministriné e Kulturés, Rinisé dhe Sportit, si dhe organizatat;
PEN - Peer Educators Network / Lens / OSCE Mission in Kosovo/UNICEF/ RYCO/ kané
organizuar konferencé me rastin e Dités Botérore té Vullnetarizmit me 05 dhjetor 2019.

Sipas té dhénave nga ZQM, ZQM
sé bashku me disa 0JQ dhe
donatorét ndérkombétaré kané
organizuar konferencé me rastin e
Dités Botérore té Vullnetarizmit.
Njé videospot pér réndésiné e
vullnetarizmit éshté realizuar dhe
transmetuar.

4.3.2 Pérmirésimi i regjistrit
Online pér vullnetarét e rinj
té regjistruar

Regjistri Online i pérmirésuar
Regjistri Online i pérmirésuar
dhe térésisht né pérdorim

Pér nder té Dités sé Rinisé, Lensi, mbéshtetur nga OSCE Mission in Kosovo dhe né
bashképunim me Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit dhe ZQM/ZKM kané prezantuar
Platformén Kosovo Youth. Synim i késaj platforme éshté puné, puné praktike, trajnime,
bursa, grante, dhe shumé mundési té tjera, té gjitha né njé platformé té vetme.

Nuk ka té dhéna nése platforma
éshté pérmirésuar.
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